

工事請負契約の一部を変更することについて

平成26年第2回市議会定例会の議決を経て締結した久米中央土地区画整理事業雨水調整池設置工事の請負契約の一部を下記のとおり変更することについて、周南市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成15年周南市条例第52号）第2条の規定により、市議会の議決を求める。

平成26年9月2日 提出

周南市長 木 村 健 一 郎

記

契約金額「¥355,920,264-」を「¥374,955,480-」とする。

(参 考)

## 変 更 概 要

### 1 工 事 名

久米中央土地区画整理事業雨水調整池設置工事

### 2 変更理由

- (1) 平成26年2月から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価の変更に伴い、請負代金の額を変更する。
- (2) 工事請負契約書第25条第6項の規定に基づき、急激な賃金等の変動により請負代金額を変更する。

工事請負契約の締結について

下記により工事請負契約を締結することについて、周南市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成15年周南市条例第52号）第2条の規定により、市議会の議決を求める。

平成26年2月26日 提出

周南市長 木 村 健 一 郎

記

- 1 工 事 名 久米中央土地区画整理事業雨水調整池設置工事
- 2 工 事 場 所 周南市大字久米地内
- 3 工 期 本契約を成立させる旨の意志表示をした日の翌日から  
平成27年5月24日まで
- 4 契 約 金 額 ￥355,920,264-
- 5 請 負 者 戸田建設・福谷産業特定建設工事共同企業体  
代表者  
広島県広島市中区田中町5番9号  
戸田建設株式会社広島支店  
支店長 中村 登美男
- 6 契 約 の 方 法 条件付一般競争入札

# 平面図

