

工事請負契約の一部を変更することについて

平成26年第1回市議会臨時会の議決を経て締結した秋月小学校管理教室棟（NO. 1）耐震改修主体工事の請負契約の一部を下記のとおり変更することについて、周南市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成15年周南市条例第52号）第2条の規定により、市議会の議決を求める。

平成26年9月2日 提出

周南市長 木 村 健 一 郎

記

契約金額「¥155,245,680—」を「¥158,048,280—」とする。

(参 考)

変 更 概 要

1 工 事 名

秋月小学校管理教室棟（NO. 1）耐震改修主体工事

2 変 更 箇 所

外壁改修の施工数量の増加

工事請負契約の一部を変更することについて

平成26年第1回市議会臨時会の議決を経て締結した秋月小学校管理教室棟（NO. 1）耐震改修主体工事の請負契約の一部を下記のとおり変更することについて、周南市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成15年周南市条例第52号）第2条の規定により、市議会の議決を求める。

平成26年6月5日 提出

周南市長 木 村 健 一 郎

記

契約金額「¥153,198,000—」を「¥155,245,680—」とする。

工事請負契約の締結について

下記により工事請負契約を締結することについて、周南市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成15年周南市条例第52号）第2条の規定により、市議会の議決を求める。

平成26年1月31日 提出

周南市長 木 村 健 一 郎

記

- 1 工 事 名 秋月小学校管理教室棟（NO. 1）耐震改修主体工事
- 2 工 事 場 所 周南市秋月1丁目1番50号
- 3 工 期 本契約を成立させる旨の意思表示をした日の翌日から
平成26年12月5日まで
- 4 契 約 金 額 ￥153,198,000—
- 5 請 負 者 周南市川手一丁目4番1号
平和建設株式会社
代表取締役 太田 文子
- 6 契 約 の 方 法 条件付一般競争入札