

工事請負契約の一部を変更することについて

平成23年第1回市議会臨時会の議決を経て締結した徳山駅南北自由通路整備及び徳山駅橋上化工事の請負契約の一部を下記のとおり変更することについて、周南市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成15年周南市条例第52号）第2条の規定により、市議会の議決を求める。

平成26年2月26日 提出

周南市長 木 村 健 一 郎

記

契約金額「¥6,551,119,000-」を「¥4,958,000,000-」とする。

(参 考)

変 更 概 要

1 工 事 名

徳山駅南北自由通路整備及び徳山駅橋上化工事

2 変更箇所

(1) 工事時間の短縮

夜間工事の一部を昼間工事に変更

(2) 仮設工法の見直し

仮設ケーブルルートの変更

(3) 基礎工事の変更

基礎杭本数の減少

工事請負契約の締結について

下記により工事請負契約を締結することについて、周南市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成15年周南市条例第52号）第2条の規定により、市議会の議決を求める。

平成23年1月17日 提出

周南市長 島津幸男

記

- 1 工事名 徳山駅南北自由通路整備及び徳山駅橋上化工事
- 2 工事場所 周南市大字徳山字佐渡町南浦地内
- 3 工期 平成22年度から平成26年度まで
- 4 契約金額 ￥6,551,119,000-
- 5 受託者 大阪市北区中津一丁目11番1号
西日本旅客鉄道株式会社 大阪工事事務所
所長 三浦勝義
- 6 契約の方法 随意契約

(参 考)

工 事 概 要

1 工 事 名 徳山駅南北自由通路整備及び徳山駅橋上化工事

2 工事の概要

(1) 徳山駅南北自由通路整備工事

ア 延長 約130m

イ 幅員 8m

ウ 高さ 4m

エ 構造 鉄骨造

(2) 徳山駅橋上化工事

ア 面積 約1,200m²

イ 構造 鉄骨造

工事計画図

