

周南市まちづくり総合計画(後期基本計画)策定スケジュール

内 容	平成20年度												平成21年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
総合計画策定委員会、幹事会																								
基礎資料	市民からの意見募集																							
	市民アンケート調査																							
	中山間地域ワークショップ																							
	前期基本計画の検証																							
後期基本計画の作成																								
地域審議会																								
「まちづくり総合計画審議会」																								
パブリックコメント																								
議会・全員協議会																								

