

新市建設計画における主要ハード事業等の進捗状況

(単位:百万円)

No	区分	事業名	フリー プロジェクト	実施状況等					年度別事業費内訳								事業費 合計 (H15~H23)	特例 債	H23当初ま での特例債 借入見込額	備考		
				完了	実施中	検討中	未着手	中断	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22					H15~H22 事業費計	H23 当初時
1	拠点機能	徳山駅周辺整備事業						4.2	17.6	37.7	522.7	404.4	118.2	244.2	214.1	1,563.1	1,091.9	2,654.9		2,085.2	H15~H27	
2		コアプラザ熊毛整備事業												0.2	504.1			504.2		456.2		
3		コアプラザ鹿野整備事業													147.5	364.5			512.0		512.0	
4		和田地区総合庁舎整備事業																				
5		戸田駅前活性化施設整備事業						1.6			6.0	31.0	38.0	22.1					98.7		98.7	52.4
6		福川駅前周辺整備事業																				
7		徳山下松港港湾整備事業(N7号埋立事業)						115.9	25.7	307.3	466.5	451.3	508.3	547.2	599.8	3,022.0	600.1	3,622.1		3,173.1	H13~H25	
8		徳山下松港港湾整備事業(T10号埋立事業)																				
9		新たな交流拠点施設整備事業																				
10	道路	周南道路整備事業																				
11		国道2号、315号、376号の整備促進																				
12		中央通線(下松新南陽線)改良																				
13		市道新設・改良事業 (栗屋線、大神線、大河内笠野線、大泉線ほか)						324.4	277.3	139.3	315.7	159.7	131.3	112.0	106.2	1,565.7	216.0	1,781.7		845.7		
14		戸田漁港関連道建設事業										82.6	86.3	37.2	100.8	307.0		307.0		69.2		
15		国道2号拡幅工事関連事業(苔谷川河川改修)										1.3	2.0	11.0	20.7	67.8	64.3	132.1		131.0	H17~H25	
16	区画整理	久米中央土地区画整理事業					655.2	608.9	524.0	579.4	798.3	999.0	1,249.0	1,018.3	6,432.1	2,125.4	8,557.5		4,953.6	H9~H28		
17		富田西部第一土地区画整理事業					463.8	459.7	359.8	428.3	532.1	587.0	738.3	504.2	4,073.2	591.3	4,664.5		1,652.4	H5~H28		
18		熊毛中央土地区画整理事業					234.3	352.6	124.7	204.1	213.8	110.4	60.3		1,300.3		1,300.3		415.9			
19	住宅	高尾住宅建替事業					355.7								355.7		355.7					
20		羽島住宅他建替事業												0.9	0.9		0.9					
21		八代住宅建替事業					81.9								81.9		81.9					
22		高水住宅建替事業																				
23		大地庵住宅建替事業												4.3	4.3		4.3					
24		柏屋住宅建替事業																				
25		周南第1住宅建替事業						86.4	149.9	206.2	142.3	175.9	201.4	286.8	1,249.1		1,249.1					
26	公園	公園リフレッシュ事業													10.4		10.4					
27		周南緑地整備事業							28.1	340.7	464.8	323.8	64.5	59.7	414.4	1,695.9	414.6	2,110.5		983.4	H16~H29	
28		永源山公園整備事業					29.5	27.4	22.2	67.0	83.3	46.0	32.6	25.9	334.0	5.5	339.4			H16~H29		
29		辰尾公園整備事業																				
30		公園リフレッシュ事業																				
31		長田西街区公園整備事業								12.0	1.6					13.6		13.6				
32		長田西第2街区公園整備事業												10.0		10.0		10.0				
33		新町西街区公園整備事業												6.0		6.0		6.0			H21~H25	
34		古市街区公園整備事業																				
35		浜田親水公園整備事業																				
36		総合スポーツ施設整備事業																				
37		高水近隣公園整備事業					116.1	51.3	73.3	63.0	81.1	31.9	30.0	30.3	477.0	31.3	508.3		135.9	H14~H24		
38		大河内近隣公園整備事業																				
39		鶴見台街区公園整備事業					71.7	30.0							101.7		101.7					
40		合併記念公園化事業																				
41	ポケットパーク整備事業																					

新市建設計画における主要ハード事業等の進捗状況

(単位:百万円)

No	区分	事業名	プロジェクト	実施状況等					年度別事業費内訳								事業費合計 (H15~H23)	特例債	H23当初までの特例債借入見込額	備考	
				完了	実施中	検討中	未着手	中断	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22					H15~H22 事業費計
42	上下水道	市内老朽管の計画的更新事業(徳山・新南陽)						17.3	26.6	36.8	60.4	60.5		54.7	72.4	328.7	18.0	346.7			
43		市内老朽管の計画的更新事業(熊毛)									3.1	1.2	104.5	67.8	61.2	237.7	71.8	309.5			
44		市内老朽管の計画的更新事業(鹿野)										22.6	49.5	72.6	27.4	172.1	30.5	202.5			
45		水道未普及地域への水道施設整備(熊毛)													4.8		349.7		349.7		
46		水道水質検査センター改築及び検査機器整備事業									7.4	61.4				68.8		68.8			
47		夜市戸田湯野水道給水区域拡張事業												10.5	18.3	10.6	39.4		39.4		
48		福川地区配水池築造事業																			
49		公共下水道施設整備事業(処理場ほか)							171.4	588.5	282.1	609.7	730.9	365.5	496.7	393.0	3,637.9	1,460.8	5,098.7		
50		公共下水道建設事業(污水管渠)							534.4	505.1	421.9	584.3	590.1	448.2	363.3	368.6	3,815.9	436.6	4,252.5		
51		特定環境保全下水道建設事業(污水管渠)							127.3	167.5	191.8	227.1	226.5	121.0	91.3	45.2	1,197.7	47.0	1,244.7		
52		公共下水道合流改善対策事業										6.0	8.7		3.0	9.6	27.3	60.0	87.3		
53		公共下水道建設事業(変更認可事務):単独									27.4			3.8		3.1	34.3	10.0	44.3		
54		公共下水道建設補助事業(雨水)							294.2	157.3	142.5	90.4	126.4	152.7	124.0	77.3	1,164.9	274.0	1,438.9		
55		公共下水道建設事業(雨水ポンプ場)							104.0		17.8	184.7	163.0	735.3	358.0	566.0	2,128.8	34.0	2,162.8		
56	八代地区農業集落排水施設整備事業							258.3	348.1	185.7	59.6	108.4				960.1		960.1			
57	合併処理浄化槽整備推進事業							55.3	40.1	30.8	20.6	23.7	17.2	16.6	179.1	383.5	92.5	476.0		H22~H26	
58	文化・スポーツ・レクリエーション	図書館システム統合事業							101.5							101.5		101.5			
59		学び・交流プラザ整備事業												4.0	42.8	46.8	343.7	390.5	331.7	H21~H25	
60		文化会館整備事業(文化会館5ヵ年整備事業)							89.2	45.3	71.2					205.7		205.7	67.6		
61		県指定文化財「山田家本屋」の解体復元							53.0								53.0		53.0		
62		鶴保護施設整備事業							20.2	50.0	59.1	72.5	50.3	30.3	20.9		303.2		303.2		
63		移動図書館整備事業														14.7	14.7		14.7		
64		新南陽体育館建替事業																			学び・交流プラザ整備事業に含む
65		鹿野庭球場改修事業																			
66		鹿野プール改修事業																			
67		体育施設整備事業(西徳山グラウンドトイレ改修)													3.5		3.5		3.5	3.3	
68	体育施設整備事業(久米総合運動場トイレ改修)														7.4	7.4		7.4	7.0		
69	福川地区総合グラウンド整備事業(レクリエーション施設整備)														574.0	574.0	149.0	723.0	679.9	H22~H24	
70	ファンタジアファーム整備事業																				
71	大津島海洋レクリエーション拠点整備																				
72	保健・福祉	在宅介護支援センター建設						8.8								8.8		8.8			
73		介護老人保健施設の整備						1,080.2								1,080.2		1,080.2			
74		デイサービスセンター(高齢者生活福祉センター等)の整備																			
75		知的デイサービスセンター建設事業						99.2								99.2		99.2	52.5		

新市建設計画における主要ハード事業等の進捗状況

(単位:百万円)

No	区分	事業名	プロジェクト	実施状況等					年度別事業費内訳							事業費合計 (H15~H23)	特例債	H23当初までの特例債借入見込額	備考			
				完了	実施中	検討中	未着手	中断	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21					H22	H15~H22 事業費計	H23 当初時
76	子育て・教育	福川南児童館建設事業									79.8						79.8	79.8	50.6			
77		乳児保育園移転事業							8.9	5.3	3.9						18.1	18.1				
78		保育所整備事業							19.9	13.2	9.0	9.7	5.7	18.8	6.3		82.6	82.6				
79		私立保育園施設整備費補助事業										107.1					107.1	107.1				
80		徳山小学校屋体・プール建設事業							174.5	367.4							541.8	541.8	383.9			
81		岐山小学校屋体建設事業											4.7	155.5	103.5		263.7	263.7	125.7			
82		中須小学校校舎・屋体建設事業																				
83		大道理小学校屋体建設事業							1.4	350.1							351.5	351.5	117.9			
84		遠石小学校屋体建設事業												15.9	303.0		318.8	318.8	149.2			
85		三丘小学校校舎大規模改修事業																				
86		八代小学校校舎・屋体建設事業																				
87		鹿野小学校・中学校屋体建設事業								5.3	10.0	298.8	37.3				351.4	351.4	149.2			
88		桜田中学校屋体建設事業													2.5	2.5	37.0	39.5	25.2	H22~H24		
89		菊川中学校校舎・屋体建設事業													5.9	5.9	213.8	219.8	154.9	H22~H25		
90		住吉中学校屋体建設事業											14.5	295.7		310.2	310.2	162.3				
91		太華中学校校舎・屋体建設事業								6.3	7.0		166.2	347.7	9.4		536.5	536.5	347.8			
92		中須中学校屋体便所改修事業										8.0					8.0	8.0	7.6			
93		和田中学校屋体建設事業										5.6	2.2	70.6	165.7		244.1	244.1	127.2			
94		熊毛中学校校舎・屋体大規模改修事業									1.2	20.2	25.7	31.3	32.5		110.8	2.7	113.5	H18~H25		
95		情報教育推進事業									67.7		103.5		136.6		307.8	307.8				
96		小学校空調設備整備事業									8.5	18.6	71.5	23.5	60.6	60.9		243.7	243.7	197.3		
97	中学校空調設備整備事業									4.0	20.7	26.2	7.6	16.3	8.2		83.1	83.1	52.4			
98	学校給食センター建設事業											723.9	0.0	11.9	330.3	1,213.6	2,279.8	719.4	2,999.2	2,244.4	H18~H25	
99	教職員住宅改築																					
100	青少年研修施設																					
101	公民館トイレ水洗化事業											13.4			11.5	11.6		36.4	36.4	34.3		
102	安心・安全	消防緊急通信指令システム整備事業									885.3	890.0					1,775.2	1,775.2	1,501.7			
103		防災行政無線施設整備工事																				
104		高規格救急車の適正配置									13.6	29.0	33.1	44.2				119.9	119.9			
105		消防機械器具強化充実事業									81.4	101.9	70.4	39.6	54.9	71.2	112.2	75.7	607.4	49.3	656.7	29.4
106		救急救命士の増員									2.5	7.4	4.9	2.5	4.9	2.5	5.0	5.0	34.7	5.0	39.7	
107		消防署西部出張所建替え																	65.5	65.5		H23~H24
108		北部地域消防署設置													2.6	188.8		191.5	191.5	158.0		
109		隅田川河川改修事業										15.0	6.5	3.9	27.3	15.5	14.1	29.4	111.6	42.8	154.3	H3~H30
110		黒木川河川改修事業									30.9	74.1	48.9	61.1	25.3	20.7	13.6	12.3	286.9	9.5	296.4	H4~H30
111		室尾排水ポンプ場改修事業									2.5	1.5	0.5						4.5	4.5		
112		危険ため池整備事業(徳山)									13.0	1.9					1.2		16.1	16.1		H21~H27
113		危険ため池整備事業(新南陽)									11.1			10.0	30.9				52.0	52.0		H15~H27
114		危険ため池整備事業(熊毛)											12.0	40.4	13.2	1.8		2.7	70.0	6.8	76.8	H17~H27
115		危険ため池整備事業(鹿野)									33.0	1.0							34.0	34.0		

新市建設計画における主要ハード事業等の進捗状況

(単位:百万円)

No	区分	事業名	プロジェクト	実施状況等					年度別事業費内訳								事業費合計 (H15~H23)	特例債	H23当初までの特例債借入見込額	備考			
				完了	実施中	検討中	未着手	中断	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22					H15~H22 事業費計	H23 当初時	
116	交通	超低床ノンステップバス導入事業									0.6	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	3.0	0.6	3.5			H17~H26	
117		交通教育センター建替え事業																					
118		離島航路船舶建造事業						18.3					12.2					30.5		30.5			H15(フェリー回天)、H18(鼓海)
119	生活環境	リサイクルプラザ整備事業								0.5	36.4	0.1	25.3	1,082.3	3,446.0	4,590.6			4,590.6		2,398.4		
120		ストックヤード整備事業																					
121		最終処分場(不燃物埋立処分場)整備事業						115.9	25.7	307.3	466.5	451.3	508.3	547.2	601.2	3,023.4	601.3	3,624.7		3,173.1		7のN7号埋立事業を含む H22~H25 施設整備等	
122		一般廃棄物最終処分場建設事業						562.6	215.4							778.0		778.0		778.0		729.8	
123		し尿処理場整備事業												6.3	33.2	39.5		39.5		39.5			
124		産業廃棄物広域最終処分場整備事業										4.6				4.6		4.6		4.6			
125	産業・観光	農村振興総合整備事業					125.1	41.4	94.8							261.4		261.4					
126		長穂東部地区ほ場整備事業					30.7	42.9	24.0							97.5		97.5					
127		耕作放棄地解消・発生防止基盤整備事業(県営)												1.8	2.5	2.5	6.9	0.9	7.8				H20~H27
128		青果市場整備事業																					
129		赤松平仏坂線林道開設工事																					
130		仏坂山田線林道開設工事																					
131		峰畑木屋ノ浴線林道開設工事					60.0									60.0		60.0		60.0			
132		芋掘線林道改良工事																					
133		石ヶ谷線林道舗装工事					4.0	4.0								8.0		8.0		8.0			
134		仁保谷線林道舗装工事																					
135		給・大島漁港修築(給島漁港)					47.1									47.1		47.1		47.1			
136		大津島漁港(刈尾)防波堤整備																					
137		福川漁港建設					219.1									219.1		219.1		219.1			
138		福川漁港関連施設整備																					
139		福川漁港利用調整施設整備(長田フィッシャリーナ)					70.0	211.6	152.7	8.3		13.4	11.0	6.0	472.9		472.9		472.9				
140		大津島(馬島)漁港環境整備																					
141		福川漁港西樹地区海岸保全施設整備					50.0	330.0	332.3	357.4	107.0					1,176.7		1,176.7		1,176.7			
142	給・大島漁港あさり増養殖関連整備事業								41.0	27.0	49.8				117.7		117.7		117.7		105.6	H18~H24	
143	水産物市場の統合									78.6					78.6		78.6		78.6				
144	道の駅整備事業								0.6	13.1	30.4	389.3	433.3	361.1	794.5		794.5		794.5		648.4	H22~H25(西部道の駅整備)	
145	動物園リニューアル事業									3.8	12.5	57.9	74.2	110.3	184.5		184.5		184.5		75.5	H20~H29	
146	地域資源活用促進施設整備事業					112.7	419.2								531.9		531.9		531.9				
147	田園自然環境保全整備事業						0.3	20.0	48.0	78.1					146.4		146.4		146.4				
148	その他	山口県総合庁舎建設事業																					
149		新庁舎建設の検討									6.4	9.0	7.9	23.3		23.3		23.3					
150		地域情報通信基盤(ケーブルテレビ網)整備事業					248.8	235.0	162.5	65.6						711.9		711.9		711.9		573.0	
151		富田地区コミュニティセンター整備事業																					
152	地域振興基金設置事業											1,250.0	1,250.0	2,500.0	1,250.0	3,750.0		3,750.0		3,562.5			
		合計	28	58	53	6	34	1	8,184.5	7,518.9	4,606.5	7,318.6	6,457.1	6,031.8	9,137.6	13,232.9	62,487.9	11,993.9	74,481.8		30,208.2	121のN7号埋立事業(再掲)を除く	