

新市建設計画における主要ハード事業等の進捗状況（徳山分）

(単位:百万円)

No	区分	事業名	フリー デイング	実施状況等					年度別事業費内訳							事業費 合計 (H15~H23)	特 例 債	H23当初ま での特例債 借入見込額	備 考			
				完 了	実 施 中	検 討 中	未 着 手	中 断	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21					H22 (決算見込)	H15~H22 事業費計	H23 当初時
1	拠点機能	徳山駅周辺整備事業						4.2	17.6	37.7	522.7	404.4	118.2	244.2	214.1	1,563.1	1,091.9	2,654.9	2,085.2	H15~H27		
5		戸田駅前活性化施設整備事業					1.6		6.0	31.0	38.0	22.1			98.7		98.7	52.4				
7		徳山下松港港湾整備事業(N7号埋立事業)					115.9	25.7	307.3	466.5	451.3	508.3	547.2	599.8	3,022.0	600.1	3,622.1	3,173.1	H13~H25			
8		徳山下松港港湾整備事業(T10号埋立事業)																				
9		新たな交流拠点施設整備事業																				
10		周南道路整備事業																				
11		国道2号、315号、376号の整備促進																				
12		中央通線(下松新南陽線)改良																				
13		市道新設・改良事業 (栗屋線、大神線、大河内笠野線、大泉線ほか)					324.4	277.3	139.3	315.7	159.7	131.3	112.0	106.2	1,565.7	216.0	1,781.7	845.7				
14	戸田漁港関連道建設事業									82.6	86.3	37.2	100.8	307.0		307.0	69.2					
15	国道2号拡幅工事関連事業(苔谷川河川改修)								1.3	2.0	11.0	20.7	32.8	67.8	64.3	132.1	131.0	H17~H25				
16	区画整理	久米中央土地区画整理事業					655.2	608.9	524.0	579.4	798.3	999.0	1,249.0	1,018.3	6,432.1	2,125.4	8,557.5	4,953.6	H9~H28			
19	住宅	高尾住宅建替事業					355.7								355.7		355.7					
25		周南第1住宅建替事業						86.4	149.9	206.2	142.3	175.9	201.4	286.8	1,249.1		1,249.1					
26	公園	公園リフレッシュ事業								10.4					10.4		10.4					
27		周南緑地整備事業						28.1	340.7	464.8	323.8	64.5	59.7	414.4	1,695.9	414.6	2,110.5	983.4	H16~H29			
40		合併記念公園化事業																				
41		ポケットパーク整備事業																				
42	上下水道	市内老朽管の計画的更新事業(徳山・新南陽)					17.3	26.6	36.8	60.4	60.5		54.7	72.4	328.7	18.0	346.7					
46		水道水質検査センター改築及び検査機器整備事業								7.4	61.4				68.8		68.8					
47		夜市戸田湯野水道給水区域拡張事業											10.5	18.3	10.6	39.4		39.4				
49		公共下水道施設整備事業(処理場ほか)					171.4	588.5	282.1	609.7	730.9	365.5	496.7	393.0	3,637.9	1,460.8	5,098.7					
50		公共下水道建設事業(汚水管渠)					534.4	505.1	421.9	584.3	590.1	448.2	363.3	368.6	3,815.9	436.6	4,252.5					
51		特定環境保全下水道建設事業(汚水管渠)					127.3	167.5	191.8	227.1	226.5	121.0	91.3	45.2	1,197.7	47.0	1,244.7					
52		公共下水道合流改善対策事業								6.0	8.7		3.0	9.6	27.3	60.0	87.3					
53		公共下水道建設事業(変更認可事務):単独							27.4			3.8		3.1	34.3	10.0	44.3					
54		公共下水道建設補助事業(雨水)					294.2	157.3	142.5	90.4	126.4	152.7	124.0	77.3	1,164.9	274.0	1,438.9					
57	合併処理浄化槽整備推進事業					55.3	40.1	30.8	20.6	23.7	17.2	16.6	179.1	383.5	92.5	476.0		H22~H26				
58	文化・スポーツ・レクリエーション	図書館システム統合事業						101.5							101.5		101.5					
59		学び・交流プラザ整備事業										4.0	42.8	46.8	343.7	390.5	331.7	H21~H25				
60		文化会館整備事業(文化会館5ヵ年整備事業)					89.2	45.3	71.2						205.7		205.7	67.6				
61		県指定文化財「山田家本屋」の解体復元					53.0								53.0		53.0					
63		移動図書館整備事業												14.7	14.7		14.7					
67		体育施設整備事業(西徳山グラウンドトイレ改修)											3.5		3.5		3.5	3.3				
68		体育施設整備事業(久米総合運動場トイレ改修)												7.4	7.4		7.4	7.0				
71		大津島海洋レクリエーション拠点整備																				
78		保育所整備事業					19.9	13.2	9.0	9.7	5.7	18.8	6.3		82.6		82.6					
79	子育て・教育	私立保育園施設整備費補助事業													107.1		107.1					
80		徳山小学校屋体・プール建設事業					174.5	367.4							541.8		541.8	383.9				
81		岐山小学校屋体建設事業										4.7	155.5	103.5	263.7		263.7	125.7				
82		中須小学校校舎・屋体建設事業																				
83		大道理小学校屋体建設事業					1.4	350.1							351.5		351.5	117.9				
84		遠石小学校屋体建設事業											15.9	303.0	318.8		318.8	149.2				

新市建設計画における主要ハード事業等の進捗状況（徳山分）

(単位:百万円)

No	区分	事業名	プロジェクト	実施状況等					年度別事業費内訳							事業費合計 (H15～H23)	特例債	H23当初までの特例債借入見込額	備考																					
				完了	実施中	検討中	未着手	中断	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21					H22 (決算見込)	H15～H22 事業費計	H23 当初時																		
				88	子育て・教育	桜田中学校屋体建設事業															2.5	2.5	37.0	39.5	25.2	H22～H24														
89	菊川中学校校舎・屋体建設事業												5.9	5.9	213.8	219.8	154.9	H22～H25																						
90	住吉中学校屋体建設事業											14.5	295.7	310.2		310.2		162.3																						
91	太華中学校校舎・屋体建設事業									6.3	7.0		166.2	347.7	9.4	536.5	536.5	347.8																						
92	中須中学校屋体便所改修事業											8.0				8.0	8.0	7.6																						
95	情報教育推進事業											67.7		103.5		136.6	307.8	307.8																						
96	小学校空調設備整備事業											8.5	18.6	71.5	23.5	60.6	60.9	243.7	243.7	197.3																				
97	中学校空調設備整備事業											4.0	20.7	26.2	7.6	16.3	8.2	83.1	83.1	52.4																				
98	学校給食センター建設事業												723.9	0.0	11.9	330.3	1,213.6	2,279.8	719.4	2,999.2	2,244.4	H18～H25																		
100	青少年研修施設																																							
101	公民館トイレ水洗化事業																																							
102	安心・安全	消防緊急通信指令システム整備事業															1,775.2	1,775.2	1,501.7																					
103		防災行政無線施設整備工事																																						
104		高規格救急車の適正配置															119.9	119.9																						
105		消防機械器具強化充実事業															75.7	607.4	49.3	656.7	29.4																			
106		救急救命士の増員															5.0	34.7	5.0	39.7																				
107		消防署西部出張所建替え																	65.5	65.5		H23～H24																		
108		北部地域消防署設置																		191.5	191.5	158.0																		
109		隅田川河川改修事業																			29.4	111.6	42.8	154.3		H3～H30														
110		黒木川河川改修事業																							286.9	9.5	296.4		H4～H30											
112		危険ため池整備事業(徳山)																											16.1	16.1		H21～H27								
116		交通	超低床ノンステップバス導入事業																																					
117	交通教育センター建替え事業																																							
118	離島航路船舶建造事業																																							
119	生活環境	リサイクルプラザ整備事業																																						
124		産業廃棄物広域最終処分場整備事業																																						
126	産業・観光	長穂東部地区ほ場整備事業																																						
127		耕作放棄地解消・発生防止基盤整備事業(県営)																																						
131		峰畑木屋ノ浴線林道開設工事																																						
135		給・大島漁港修築(給島漁港)																																						
136		大津島漁港(刈尾)防波堤整備																																						
140		大津島(馬島)漁港環境整備																																						
142		給・大島漁港あさり増養殖関連整備事業																																						
143		水産物市場の統合																																						
144		道の駅整備事業																																						
145		動物園リニューアル事業																																						
146	地域資源活用促進施設整備事業																																							
147	田園自然環境保全整備事業																																							
148	その他	山口県総合庁舎建設事業																																						
149		新庁舎建設の検討																																						
150		地域情報通信基盤(ケーブルテレビ網)整備事業																																						
152		地域振興基金設置事業																																						
合計			19	35	37	2	10	1	4,539.2	5,309.9	3,149.4	5,509.7	4,834.3	3,920.3	7,117.8	11,197.6	45,578.2	10,120.1	55,698.3			25,758.6																		