

第5期 鹿野地区地域審議会

資料4

今後のスケジュール(案)

		日 程	議 事
平成23年度	平成23年10月	H23. 10. 20	第1回審議会 地域審議会の概要について
	11月		
	12月		
平成24年度	平成24年1月	H24. 1. 30	第2回審議会 新市建設計画の進捗状況 後期基本計画の変更について
	2月		
	3月		
	4月		
	5月		
	6月		
	7月		
	8月		
	9月		
	10月		
	11月		
平成25年度	平成25年1月		
	2月		
	3月		

随 時 審 議 会 を 開 催

新市建設計画未実施事業の
検証及び最終提言の検討

審議会ですり足りない部分は全体での勉強会で補足

提言の最終調整

3月末までに4地区の正副会長が同時に市長へ提言書を提出

任 期 満 了

地 域 審 議 会 終 了